

Zápis o průběhu realizace projektu

Celková rekonstrukce a modernizace Aquaparku Příbram

Zápis: **1/2022**

Zhodnocení prací za období: **28. 2. – 4. 3. 2022**

Datum: 8. 3. 2022

Body:

1. Výběrové řízení

- 1. 3. 2022 bylo vyhlášeno [výběrové řízení na zhotovitele stavby](#);
- Následovat bude výběrové řízení na technický dozor stavebníka.
- Zajišťuje: Odbor práva a veřejných zakázek MěÚ Příbram

2. Plavecká výuka

- Ředitelé příbramských základních škol a vedení příspěvkové organizace Sportovní zařízení města se na jednání, které se konalo 2. 3. 2022, dohodli na následujícím:
 - o Zajištění plavecké výuky během školního roku, dokud bude aquapark v provozu;
 - o Možnosti obsazení i odpoledních bloků pro plaveckou výuku;
 - o Zachování personálu pro zajištění plavecké výuky až do doby uzavření aquaparku.
- Zajišťuje: příspěvková organizace Sportovní zařízení města Příbram

3. Setkání zaměstnanců aquaparku

- Proběhlo setkání zaměstnanců aquaparku, v rámci kterého se řešila personální otázka v období do ukončení provozu aquaparku a následně během jeho rekonstrukce.
- Zajišťuje: příspěvková organizace Sportovní zařízení města Příbram

Zapsal: Bc. Damián Havlíček, vedoucí střediska plavecký bazén