
Zápis o průběhu realizace projektu 

Celková rekonstrukce a modernizace Aquaparku Příbram 

 

Zápis: 3/2022 

Zhodnocení prací za období: 14. 3. – 18. 3. 2022 

Datum: 21. 3. 2022 

Body:  

Výběrové řízení je nyní v chodu a v uplynulém týdnu neproběhla žádná významnější aktivita týkající 

se projektu.  

Informace z uplynulých týdnů:  

1. Fotografie pro městskou kroniku 

- 8.3.2022 proběhlo nafocení prostor aquaparku městskou kronikářkou pí. Marií 

Čekanovou 

- Zajišťuje: příspěvková organizace Sportovní zařízení města Příbram 

 

2. Výběrové řízení 

- 1. 3. 2022 bylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavby; 

- Zatím nepřišly žádné připomínky, nebo dotazy 

- Následovat bude výběrové řízení na technický dozor stavebníka. 

- Zajišťuje: Odbor práva a veřejných zakázek MěÚ Příbram 

 

3. Plavecká výuka 

- Ředitelé příbramských základních škol a vedení příspěvkové organizace Sportovní zařízení 

města se na jednání, které se konalo 2. 3. 2022, dohodli na následujícím: 

o Zajištění plavecké výuky během školního roku, dokud bude aquapark v provozu; 

o Možnosti obsazení i odpoledních bloků pro plaveckou výuku; 

o Zachování personálu pro zajištění plavecké výuky až do doby uzavření aquaparku. 

- Zajišťuje: příspěvková organizace Sportovní zařízení města Příbram 

 

4. Setkání zaměstnanců aquaparku 

- Proběhlo setkání zaměstnanců aquaparku, v rámci kterého se řešila personální otázka 

v období do ukončení provozu aquaparku a následně během jeho rekonstrukce. 

- Zajišťuje: příspěvková organizace Sportovní zařízení města Příbram 

 

Zapsal: Bc. Damián Havlíček, vedoucí střediska plavecký bazén 
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